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BIM für Bundesbauten

Pilotierungsphase des Bundesbaus –
Wirkbetrieb
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15.01.2025 BIM Deutschland – Fachbereich „Bundesbau“ 2

bedeutet die Durchführung von (hauptsächlich) 
Hochbauvorhaben, deren Bauherr der Bund ist.

Ziel: Bereitstellung und Erhaltung von Infrastrukturen für staatliche Aufgaben

Typische Bauprojekte: Regierungsbauten in Berlin und Bonn, Botschaften im 
  Ausland, THW-/ Bundespolizei-/Zoll-Liegenschaften, 
  Kasernen und weitere militärische Infrastruktur (auch 
  der Gaststreitkräfte)
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15.01.2025 BIM Deutschland – Fachbereich „Bundesbau“ 3
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BIM Deutschland – Fachbereich „Bundesbau“ 4
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Projekte-
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Lenkungs-
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Koordinierungs-
ebeneBIM für Bundesbauten - 

Organisationsstruktur

15.01.2025
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15.01.2025 BIM Deutschland – Fachbereich „Bundesbau“ 5

Umsetzungsstrategie „BIM für Bundesbauten“

Dokumentenstruktur 
„Einführungs- und Umsetzungsstrategie“

Strategische Ebene

• Masterplan
• Bindeglied: Umsetzungsstrategie mit Anlagen A bis D

Operative Ebene

• BIM-Handbuch bestehend aus 12 Arbeitshilfen
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15.01.2025 BIM Deutschland – Fachbereich „Bundesbau“ 6

Umsetzungsstrategie „BIM für Bundesbauten“

→ Erster Schritt: verbindliche Anlage und 
Bearbeitung aller Bauprojekte nach C.6 
nRBBau auf einer CDE

→ Verschiebung der Einführung und Staffelung 
der Anwendungsfälle des Levels I 
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15.01.2025 BIM Deutschland – Fachbereich „Bundesbau“ 7

C4P Bw –Bedarfsorientierte Nutzerschulung

Direkten Zugriff über ILIAS

• Keine Zugangsdaten notwendig

• Schulungsinhalte jederzeit abrufbar

• Thematische Kapitel, die nach Bedarf angesteuert werden 

können

• Inhalte werden regelmäßig durch BAIUDBw aktualisiert und 

durch GS BIM eingepflegt
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15.01.2025 BIM Deutschland – Fachbereich „Bundesbau“ 8

BIM
für 

Bundesbauten

Fortschreibung der 
Arbeitshilfen des 
BIM-Handbuchs

• Entwicklung weiterer 
Handlungshilfen

Informationsplattform
• zum Austausch über laufende 

Projekte
BIM-Projekt-Support
• weitere Erfahrungen sammeln

Schulung Stufe 3 (Sonderthemen)

Objektkatalog - Fortschreibung

Ausblick
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Wirkbetrieb BIM für Bundesbauten

- Pilotierungsphase des Bundesbaus
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Was war die Ausgangssituation?

Was wurde getan?

Was wurde erreicht?
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Was war die Ausgangssituation?
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BIM-Standard
Bundesbau

Wirkbetrieb - Ausgangssituation
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Berlin | Böblingen | Ansbach | Bamberg | Bayreuth | Passau | Ahrensfelde | Bad Arolsen 
Braunschweig | Sankt Augustin | Adorf | Lübeck | Westerau | Müllheim | Mannheim | 
Stuttgart  Murnau am Staffelsee | Delmenhorst | Hamburg | Laage | Warenshof | 
Kastellaun  Germersheim | Daun | Merzig | Weißenfels | Plön | Bad Frankenhausen

Projekte
Wirkbetrieb31
Start Oktober 2021

ca. 1 Mrd. EUR 
Gesamtinvestitionsvloumen

Wirkbetrieb - Ausgangssituation
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Selbsteinschätzung des BIM-Kenntnisstands der Befragten
von Stufe 1 (keine Kenntnisse) bis Stufe 5 (BIM-Projekterfahrung)

Wirkbetrieb - Ausgangssituation
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Wirkbetrieb - Ausgangssituation

Bedarf 
erkannt/ 

formuliert

Planungs-
auftrag 
erteilt
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abge-
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Projektstatus
(BAST)

geplanter Baubeginn

50% der Projekte vor 2024
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30 % der Projekte bei denen 
Grundlagen (bspw. AIA) bereits vorhanden 
und 
BIM in Verträgen mit Planern verankert 
waren

Wirkbetrieb - Ausgangssituation
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Was wird/wurde getan?

Wirkbetrieb - Umsetzung



0,00 14,00

0,00 14,00

7,70

0,00

14,00

14,00

5,06

3,30

 

Grundlagen 
schaffen

Projekte 
planen

Lösungen 
realisiere

n

kontinuierlich 
verbessern

Startgespräche / Projektinitiierung

Bedarfsanalyse, Konzeption, Durchführung 

von Workshops
• Einstieg 
• Projektplattform 
• Modellierungsgrundlagen
• Projektspezifischer Auftakt
• Plausibilitätsprüfung
• BIM-Management

Mustervorlagen 
für AIAs und 

BAP

Projektanalyse (Art, Größe, Komplexität, Stand, Struktur, Wissen, …)

kontinuierlicher 
Support

Projektbesprechungen
• Identifikation des projektspezifischen 

Leistungsumfangs BIM
• Betreuung Dritter
• interne Koordinationsanforderungen
• BIM-Management

Erfahrungsaustausch / Vernetzung

F.A.Q.
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Wirkbetrieb - Umsetzung
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Wirkbetrieb - Umsetzung
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PB1: Projektspezifischer Leistungsumfang BIM

PB2: Betreuung freiberuflich Tätiger / Umgang mit dem 
BAP

PB3: Koordinationstätigkeiten

PB4: Begleitende Unterstützung BIM-Manager

- Projektspezifische 
Vorbereitung

- Vorbereitung 
Vertrag u. 
Ausschreibung

- AIA
- BAP
- Anwendungsfälle
- LOIN
- CDE (C4P)
- Vorbereitung 

Vergabe BIM-
Management

Inhalt von ca. 80 % aller 
Projektbesprechungen

Wirkbetrieb - Umsetzung
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Ticketsystem
> 150 Tickets

Wirkbetrieb - Umsetzung
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Wirkbetrieb - Umsetzung
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Was wurde erreicht?

Wirkbetrieb - Ergebnisse
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Projekt-Dashboard

Wirkbetrieb - Ergebnisse
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Lessons learned (-)

- Parallele Herausforderungen wie bspw. Umstellung auf neue RBBau

- Zu wenig Kosten-Nutzen getrieben

- Betrieb noch in der „Findungsphase“

- Zu viel Länder vs. Bund und zu wenig Länder gemeinsam im Bund(e)

- Potential der standardsetzenden Macht des Bundesbaus noch nicht ausgereizt

- Projekte teilweise für angemessene BIM-Integration zu weit fortgeschritten

Wirkbetrieb - Ergebnisse
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Lessons learned (+)

- Projektbesprechungen waren für viele Projektbeteiligte eine gute Gelegenheit an einen Tisch 
zu kommen (va. Ebenen übergreifend). 

- Die Projektbeteiligten waren „gezwungen“ sich mit dem Thema BIM in Ihren Projekten 
auseinanderzusetzen. 

- Viele haben aktiv das Thema BIM in ihrem Haus in die Hand genommen und voran getrieben 
(gegen alle Widerstände und Arbeitsbelastung)

- Durch die Workshops wurde gutes Grundwissen in den verschiedenen Bereichen von BIM 

aufgebaut.

- Großes Engagement und aktive Mitwirkung bei allen Beteiligten.

- Stärkere Vernetzung zwischen BIM-Mulitplikatoren der Länder hat eingesetzt.

Wirkbetrieb - Ergebnisse
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Fragen und Anmerkungen  gerne an 

Geschäftsstelle BIM Bundesbau: gs-bim@abb.rlp.de 

ARGE Wirkbetrieb: projekt-bim-bb@nupis.de

mailto:gs-bim@abb.rlp.de
mailto:projekt-bim-bb@nupis.de
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