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Ausgangslage

Masterplan und Arbeitshilfen des BIM-Handbuchs
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Workshop-Ziele

Praxistaugliche Unterstutzung der operativen Umsetzung von BIM in Bauprojekten

des Bundes [Bundesbauten], mit Berucksichtigung der verwaltungstechnischen

Vorgaben

Erarbeitung eines durchgangigen Good-Practice-Ablaufs als konkrete Handlungs-

empfehlung fur die Projektarbeit auf der Grundlage der RBBau (,,Kochrezept")

Erarbeitung eines Regelprozesses nach RBBau fur die Nutzung in BIM-Projekten

Verstandnis der fur BIM-Projekte vorgegeben Werkzeuge

 Kollaborationsplattform Cloud for Projects Bundeswehr (C4P Bw)
« BIM-Portal des Bundes
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Fragestellungen

- Wer hat was, wann in welcher Reihenfolge zu tun, um das Bauprojekt nach der BIM-

Methode zu beauftragen und durchzufuhren?

« Welche Informationen, Dokumente und Werkzeuge helfen dabei?
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Persona

« Von individuellen Kenntnissen der Teilnehmer*innen unabhangiges Rollenkonzept
- Aufgebaut fur 4 charakteristische Prozessbeteiligte
« Zuweisung entsprechend der eigenen Organisation (Bauherr, FfE, BAE)

- Aufgabe:

- Eindenken in eine spezifische rolle des Bundesbaus

 Einbringen von Beitragen und Fragestellungen

Folgende charakteristische Prozessbeteiligte wurden vorgegeben:
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Persona Tom

 Tom ist beim KompZ BauMgmt fur die DurchfiUhrung von Bauprojekten zustandig.

« Diese beauftragt er an die fur seinen Bereich zustandige Bauverwaltung , Neuland”.

Persona Klara und Persona Till (Ansprechpartner*innen fur das Projekt):

- Klara istin der Bauverwaltung ,Neuland” in der fachaufsichtfiUhrenden Ebene (FfE)

und Till in der baudurchfuhrenden Ebene, BdE tatig.

Persona Karin

- Karin ist Mitarbeiterin der zentralen Ansprechstelle BIM und unterstitzt Tom, Klara

und Till bei ihren Fragen zu BIM
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Steckbriefe der Persona
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Workshop-Tools

« Nutzung eines digitalen Kollaborationstool|

far die Gruppenarbeiten
« mitverschiedenen Arbeitsbereichen &

« Ausziugen aus den Arbeitshilfen
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Ortlichkeit

Durchfuhrung in den Raumlichkeiten von planen-bauen 4.0, Berlin im Rahmen der

Beauftragung fur den LB4 ,,BIM-Portal” von BIM Deutschland

Einteilung jeweils 4 Kleingruppen von 4 - 6 Personen

Arbeit abwechselnd in gemeinsamen Sessions (Plenum) und in den Gruppen

Jede Gruppe hatte einen eigenen Arbeitsbereich
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Workshop #1

7. + 8. Oktober 2024
« Teilnehmerzahl: 17 Personen

 Thema: der Regelprozess nach den ,,Richtlinien fur die DurchfiUhrung von

Bauaufgaben des Bundes” (neue RBBau)
« Grundsatzliche Fragestellungen:

« Wer hat was, wann in welcher Reihenfolge zu tun, um das Bauprojekt nach der

BIM-Methode zu beauftragen und durchzufuhren?

« Welche Informationen, Dokumente und Werkzeuge helfen dabei?
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« Inhalte der Gruppenarbeit:
« Erarbeitung eines Gesamt-Prozesses fur Projekte des Bundesbaus
 ldentifikation der Prozessbausteine, mit Bezug zum modellbasierten Arbeiten
e Zuordnung der unterstutzenden Dokumente zu den einzelnen Bausteinen
 ldentifikation von Prozessbausteinen, die fur BIM zu prazisieren sind

 Ildentifikation von , Lucken” in den unterstutzenden Dokumenten

« Ubungsobjekt: fiktives Bauprojekts ,Neubau Unterkunft am Standort Neustadt”
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Deutschland
Workshop #1: Ergebnisse

Bitte um Erganzungen, Kommentare etc. insbesondere im Hinblick auf BW- /
Entwurf der Grundlage Workshop Il "Knochen” zur Erganzung und Kommentierung spezifische Anwendung in Form von Notes und der Kommentarfunktion
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Workshop #1: Nachbereitung
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Workshop #2

« 3. Dbis 5. Dezember 2024
« Teilnehmerzahl: 24 Personen
 Themen 1.+2. Tag:

- Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AlA) unter Berucksichtigung des BIM-
Abwicklungsplan (BAP)

- Potentiale bzw. Veranderungen am Regelprozess nach neuer RBBau durch die

Nutzung von BIM

- Level of Information Need (LOIN): Objektkataloge, Modellierungsvorgaben,

Anwendungsfalle, erforderliche properties
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 Thema 3. Tag:
- Software, unter Beachtung folgender Fragestellungen:

« Veranderte Durchfuhrung des Regelprozesses (Schnittstellen) wegen der

Nutzung von BIM-Tools?
* AlA-Gruppenergebnisse: mit welchen Tools umsetzbar?
- Was kann das BIM-Portal bieten, was wird gewunscht?

« CDE und mogliche Hindernisse (IT-Sicherheit etc.) im Prozess?
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Vorgehen in den Gruppen:

AlA (+BAP)

« Verstandnis und Inhalte zu AlA: Sind die Vorgaben konkret genug?
« Wie entstehen AIA und ihre Unterpunkte und wer muss beteiligt werden?
« Wer ist fur die AlA verantwortlich, wer stellt sie zur Verfagung?

« Was kann allgemein als Gbergeordnete Punkte formuliert werden und was muss

projektspezifisch prazisiert werden?
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Vorgehen in den Gruppen:

Regelprozess der RBBau

« Potentiale / Veranderungen durch die Anwendung der BIM-Methodik
« Welche Voraussetzungen bzw. Grundlagen mussen dafiur gegeben sein?

« Wo mussen ev. Prozessbausteine prazisiert / geandert werden und was folgt daraus?

« Grundlage:
Erarbeiteter Gesamtprozess gem. Workshop #1
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Vorgehen in den Gruppen:

Level of Information Need - LOIN

« Sind die Vorgaben der Objektkataloge konkret genug?
« Konnen damit die erforderlichen Eigenschaften eindeutig festlegt werden?

- Welche offenen Fragen in Bezug auf Datenquellen, Schnittstellen, Arten von

Bauprojekten etc. mussen geklart werden?
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Ubergeordnete / wiederholbare Inhalte

Projekisperifische Inhaite o

Anhinge

Erforderiiche Vorbereitungen

Inhalte der Auftraggebe:
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- Welche Vorbereltungen sind erforderiich?
* Wer ist zu beteiligen?

- Welche Bausteine fenien mir noch?

+ Was 5t noch nicht kenkret genug?

BIM-Ziele und -Anwendungsfalle

- BiAZicke
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- Werist zu beteiligen?

+ Welche Bousteine fehlen mir naeh?

+ Was st noch nicht konkret gemug?
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p #2: Ergebnisse

[

halten

Bereitgeatellve Grundlagen

- Wielche Grundlagen?
- Datenformat?
« zeitpunke?
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Rahmen, Grundiagen
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projestspezifisc —
2y beflen ist

Vorsicht mit
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- Welche Grundlagen?
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+ Was kann in einem Anhang geregelt / festgehalten
werden

- Welche Vorbereitungen sind erforderlich?
- Wer st 2u betelligen?

+ Wielche Baustelne fehlen mir noch?

+ Was ist nach nicht konkret genug?
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Digitale Lis
und Lisferzeitpunkte

Organisation und Rallen

Strategie der Zusammenarbeic

Qualititssicherung

Modellstruktur und Modellinhaite

Technologien Normen und Richtlinien

Welche Bausteine fehien mir nach?
Wa ist noch micht konkret genug?

reic

]

Welche Bausteine fehien mir noch?
Was ist noch nicht kankret genug?

- Welene Bausteine fehien mir noch?
+ Was Ist noch richt konkret genug?

Welche Bausteine fenlen i naeh?
+ Wag st nach nicht konkre genug?

Welche Bausteine fehlen mir noch?
Was ist noch nicht konkret genvg?

‘Welche Bausteine fehien mir noch?
‘Was ist nach nicht konkret genug?

+ Welche Bausteine fehlen mir noch?
+ Was is2 nach nicht kankret genug?

Zentrum fur die
Digitalisierung
des Bauwesens

Deutschland

Gruppe AlA
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BAST 850-
BAST 796 - BASTEO0- _  Bauwerk ist
Fertigstellungs- Ubergabereife tbergeben u.
anzeige liegt vor ist fastgestellt 2ur Nutzung
bereit
ACHTUNG:

Primarnachweisflhrung muss eindeutig
und sinnvoll geregelt sein (RBBau-
Regelung)

- technische Losung far Fortschreibung
- personelle Kapazitat bei Betreiber /
Eigentumer
- Verfahrensfestlegung: bei welcher
baulichen Anderung ist dies wie zu
dokumentieren? (BCF? "Highlighten in
Betriebsflhrungssystem?)

L
Gbernanme.
p:ﬁ'mg - Modelle zu aktuellen Formaten

kempatibel halten

Rauminior Gl
Ookuments | Mauminfor informaton

Betrieb

MaRnahme

Objektinfor
mationen

ruppe Regelprozess
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Offene Fragen (Prozesse und Abliufe)
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Fazit:
- jetzige Dokumente missen Obersetzt werden
- Verknipfung von Dokumenten
- Etablierung von smarten Prozessen
- Datenflow etablieren, Madell als Quelle: Fillung von
Formularen und Dokumenten aus den Modelldaten
bzw. Befiillung von Informationsanforderungen aus
den bedarfsbegriindeten und vorhergehenden
Dokumenten
- Standardisierung Uber Anforderungsraumbiicher bzw
verbindliche Planungsvarlagen als Modell Objekte
ubergebbar machen (inkl. Merkmalen und
Informationstiefe)

- Expertengruppe (BIM kompstente Ménschen, BImA, BAILD, TGA, Bauphysik_.) for

-Maschinenlesbarkeit

A Basi

g ais Excel ? oder
Ausgabeformat: IDS

kann
- Imparu/Export Test Austausch Modelle

- Schuungen wdes- und und
P

verbessern
Kooperatian Ebenen
bzw Theamen sperifsch
‘wischen ahnlichen Projel
‘Wissensdatenbank

8ts Goer

Zentrum fur die
Digitalisierung
des Bauwesens

BIM

Deutschland

Folge Warkshop:
Anwendungsfall
- Objektkatalog
- Teilnehmerkreis bericksichtigen
(Voraussetzung)
- Bein Einladung expliziter auf
Zielsetzung des Workshop hinweisen

- Wissenstransfer oder Wissen erarbeiten

- Bezug zum ersten Workshop
- zwel Tage sind entspannter zur
Erarbeitung
- Ergebnisse des WS (roh und
ausgearbeitet) an Teilnehmer verteilen

T —

Gruppe LOIN
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e e Erwiinschte Funktionen und Inhalte
Umsetzungsstand

Allgemeine Erwartungen fir den Umgang
(Nutzeroberfliche, Navigation, etc.)

Hier geht es nur um die Funktionalititen des BIM-Portals

BIM-Portal aligemein

Wie gut kennen
Sie das BIM-
Portal?

rallenspezifischer Informationsfluss
Schulungshedarf in der Verwaltung
(BIM-Rollen des 2um BiM-Portal
tiw, nicht
Bundesbauten) durchgangig

Information zur
Fachaustausch-
serie BIM-Portal
an
Teilnehmerkreis
weiterleiten

Merkmals-Modul

Welche Funktionen und Inhalte solite dieses Modul zur Verfiigung stellen?

die Inhalte pra: iert werden?

P d Expor dieses Modul

Warum st dieses Modul auf Ihrer Sicht momentan noch nicht
ausreichend?
Welche konkreten Anderungswiinsche haben Sie?

Merkr
Merkmalsgruppen
kapieren konnen for
die
projekispezifische
Anpassung und
Nutzung

iche (nich d Wiinsche haben Sie fir dieses

Modul?

AlA-Modul

Welche Funktianen und Inhalte sollte dieses Modul zur Verfiigung stellen?

Objektvorlagen

Welche Funktionen und Inhalte solite dieses Modul zur Verfigung stellen?

Was dieses Modul beis um eine AlA
2u kénnen?
Wie sollten die Inhalte prasentiert werden?
Welche Import- und Export- sollte dieses Modul
gibtes
aktuell:Vorlogen  Gbergreifendeine  SUan
uber FIB oder Institution die Inhalte als
Bundesbauten, LoNerstellt  Yorlage nach
teilweise von FbT  (Mindestanforder
gy Bauwerkstyp

AlA durch BdE,
Gegenlesen
durch
Bauherren-

eigenen Justiziariat Ebene

gepruft werden

Warum ist dieses Modul auf Ihrer Sicht momentan noch nicht

ausreichend?
Welche konkreten Anderungswinsche haben Sie?

Mehrwert
. aus Excel-Taballe
aktuell bei {des Bauherren)
dEn A'A' LOIN im BIM-
Portal
Vorlagen automatisch
erstellen

Welche (nicht-inhaltlichen) Anspriiche und Wiinsche haben Sie fur dieses

Modul?

Vertrige werden auf
Till machte AG Landesebene Uber

LOIN erhalten und SAP durch die
gef. weitere Juristen abgewickelr.
projekispezifische A ist Anlage, evt.

% Schitestelien?

ergéinzen

die Inhalte prasentiert werden?

Welche Import- und Export-Funktionen sollte dieses Modul erméglichen?

einheitiches

Warum ist dieses Modul auf Ihrer Sicht momentan noch nicht
ausreichend?

Welche (nicht-i Anspriiche und Winsche haben Sie fir dieses

Modul?

Priifwerkzeuge

Zusatzliche neue Module?

Welche Funktionen und Inhalte solite.

zur i ‘Welche i und Modul zur
werd Wie sollten die Inhalte prisentiert werden?
Modul Welche Import- und Expi Modul

Welche Import- und Exp

automatische
Prifregeln
sind
Potenzial

wenn nach andere

uf Ihrer Sicht

noch nicht

ausreichend?

Welche (nicht-inhaltlichen) Anspriche und Winsche haben Sie fir dieses

Modul?

Welche

Modul zur Ver

Wie saliten die Inhalte prasentiert werden?

Welche Import- und Export- Modul
Mehrwert far 80/20 Losung
Nutzung muss
muss vorhanden
gegeben sein sein
Zeit zur
Einarbeitung wird
il benotigt,
Pilotierung generelle zeitliche

(Einarbeitung
in Excel oder
in BIM-Portal)

Kapazitat ist
begrenzt

Welche

Modul zur Verfigung stellen?

Wie soliten die Inhalte prisentiert werden?

dis Modul

Welche Import- und Expor

BIM-Prozess
Konfigurator?

Zentrum fur die
Digitalisierung
des Bauwesens

Deutschland

Gruppe Software - BIM-Portal
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Fazit

- Erfolgreiche Workshop-Reihe und guter Start in eine vertiefte Diskussion

- Die Workshopreihe sollte flr operativ umsetzbare Ergebnisse und das Erkennen und

Fullen der ,Liucken” fortgesetzt werden
« Meistgenannte ,Wunsche" aus der Abschlussdiskussion:
 BIM-Quick-Start-Guide
- Bessere Vernetzung der BIM-Multiplikator*innen und innerhalb der Funktionen
« Praxisnahe und v.a. rollenspezifische Schulungen/Workshops

« Einbeziehen der FUhrungsebenen
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Workshopreihe BIM-Verfahren bei Bundesbauten

im Auftrag von:

% Bundesministerium %
£ far Digitales 4@

flir Wohnen, Stadtentwicklung der Verteidigung

und Bauwesen

Bundesministerium % Bundesministerium
und Verkehr

Prof. Daniel Mondino

Dipl. Arch. ETH SIA, Architekt BDA
Geschaftsfuhrender Gesellschafter CORE Digital Engineering GmbH

Professor fur Digitales Integriertes Prozessmanagement - Planen (BIM) - HafenCity Universitat Hamburg
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